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WICHTIGE MEILENSTEINE DES TARGET2/T2S-
KONSOLIDIERUNGSPROJEKTS FÜR DIE TEILNEHMER 

Einleitung 
Der EZB-Rat hat nach Konsultation der europäischen Marktteilnehmer beschlossen, die Laufzeit für das 
TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekt um ein Jahr zu verlängern. Die Inbetriebnahme des Projekts soll nun 
im November 2022 erfolgen. 

Damit sichergestellt ist, dass die gesamte TARGET2-Nutzergemeinschaft am Tag der Inbetriebnahme im 
November 2022 in der Lage ist, die Migration durchzuführen, überwacht das Eurosystem die Einhaltung des 
Zeitplans durch die Zentralbanken und deren Bankengemeinschaften. Vor diesem Hintergrund werden den 
zuständigen Lenkungsgremien Informationen zum Projektfortschritt übermittelt, um so dem größten Risiko zu 
begegnen, dass einzelne Teilnehmer die Umstellung zum vorgesehenen Migrationswochenende nicht 
bewerkstelligen können. 

Jeder TARGET2-Teilnehmer ist dafür verantwortlich, die eigene Migrationsbereitschaft zu gewährleisten und 
einen eigenen Anpassungsplan für die termingerechte Inbetriebnahme des T2-Services zum Datum der 
Betriebsaufnahme der TARGET2/T2S-Konsolidierung zu erstellen.  

Die nachstehenden wichtigsten Projektmeilensteine sind im Zuge der internen Anpassungsplanung von der 
Nutzergemeinschaft zu beachten. Auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass alle Teilnehmer bis zum Tag 
der Inbetriebnahme des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts migrationsbereit sind. Auf Probleme beim 
Erreichen dieser Meilensteine sollte frühestmöglich hingewiesen werden. Jeder Teilnehmer sollte seine 
jeweilige Zentralbank mit allen wichtigen Informationen versorgen, und zwar Informationen zur Umsetzung 
seiner Anpassungsmaßnahmen und zu potenziellen Risiken und Problemen, die letztlich die planmäßige 
Inbetriebnahme des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts gefährden könnten. 

Die überarbeitete Fassung der wichtigsten Meilensteine für die Teilnehmer, die sich aus der Neuplanung des 
TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts ergeben haben, lauten wie folgt: 
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Code Meilenstein Frist 

 Aufsetzen des Projekts  

PSE 
 

Aufsetzen des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts 
− Die Teilnehmer benennen eine Projektleitung und setzen das Projekt auf 

(Zuweisung von Ressourcen, benötigtem Budget, Beginn der 
Auswirkungsanalyse). 

31. Dezember 
2018 

 Interne Anpassungen  

IAD1 
 

Beginn der Auswirkungsanalyse 
− Die Teilnehmer haben mit der detaillierten Analyse der Auswirkungen auf 

den Geschäftsbetrieb und die technischen Voraussetzungen zwecks 
Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an den neuen T2-Service 
begonnen. Diese Analyse berücksichtigt auch die Frage der technischen 
Anbindung ihrer IT-Systeme an T2.  

31. März 2019 

IAD2 Abschluss der Auswirkungsanalyse  
− Die Teilnehmer haben die detaillierte Analyse der Auswirkungen auf den 

Geschäftsbetrieb und die technischen Voraussetzungen zwecks 
Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an den neuen T2-Service 
abgeschlossen. Diese Analyse berücksichtigt auch die Frage der 
technischen Anbindung ihrer IT-Systeme an T2. 

30. September 
2019 

IAD3 Beginn der Erstellung der internen Anwendungsdokumentation 
− Die Teilnehmer haben mit der Erstellung ihrer internen 

Anwendungsdokumentation begonnen (z. B. Anforderungen an den 
Geschäftsbetrieb und funktionale Spezifikationen für 
Schlüsselfunktionalitäten). 

30. September 
2019 

IAD4 Abschluss der Erstellung der internen Anwendungsdokumentation 
− Die Teilnehmer haben die Erstellung ihrer internen 

Anwendungsdokumentation abgeschlossen (z. B. Anforderungen an den 
Geschäftsbetrieb und funktionale Spezifikationen für 
Schlüsselfunktionalitäten). 

31. März 2020 

IAD5 Beginn der Software-Entwicklung für die notwendigen Anpassungen an T2 
− Die Teilnehmer haben mit ihren internen Entwicklungsarbeiten zur 

Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an T2 begonnen. 
31. März 2020 

IAD6 
 

Abschluss der Software-Entwicklung für die notwendigen Anpassungen an T2 
− Die Teilnehmer haben ihre internen Entwicklungsarbeiten zur Anpassung 

ihrer IT-Systeme und -Prozesse an T2 abgeschlossen. 
30. Juni 2021 

IAD7 Beginn der internen Anwendungstests  
− Die Teilnehmer haben mit ihren internen Testaktivitäten begonnen.    1. März 2021 
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IAD8 
 

Abschluss der internen Anwendungstests  
− Die Teilnehmer haben ihre internen Testaktivitäten der für die Nutzertests 

und die Migration benötigten Schlüsselfunktionalitäten abgeschlossen.   31. August 
2021 

  Prozess zur Beauftragung eines Netzwerkdienstleisters  

NSP1 Fertigstellung der Definition der Auswahlkriterien für Netzwerkdienstleister  
− Die Teilnehmer haben ihre Auswahlkriterien für die Netzwerkdienstleister  

definiert (z. B. Entscheidung über eine direkte oder indirekte Anbindung 
sowie über die von den Netzwerkdienstleistern erwarteten 
Zusatzleistungen („value-added services“)). 

15. Juli 2019 

NSP2 Fertigstellung der Strategie und Planung für das neue Anbindungskonzept 
− Die Teilnehmer haben ihre Arbeiten mit Blick auf die Strategie und die 

Planung für das neue Anbindungskonzept abgeschlossen (z. B. U2A/A2A-
Anbindung). 

31. Dezember 
2019 

NSP3 Abschluss der Auswahl eines Netzwerkdienstleisters und der Vertrags-
vorbereitung  

− Die Teilnehmer haben ihren Netzwerkdienstleister ausgewählt und die 
Vorbereitungen für die Vertragsunterzeichnung abgeschlossen. 

31. März 2021 
 

NSP4 
 

Abschluss des Prozesses zur Beauftragung eines Netzwerkdienstleisters 
− Die Teilnehmer haben einen Netzwerkdienstleister ausgewählt und mit 

diesem einen Vertrag unterzeichnet. 30. Juni 2021 

 Netzwerkanbindung  

NCO1 Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“) 
− Die Teilnehmer haben im Vorfeld der Nutzertestaktivitäten mit den Tests 

zur Netzwerkanbindung in der Testumgebung begonnen. 
1. September 

2021 

NCO2 
 

Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“)  
− Die Teilnehmer haben die Tests zur Netzwerkanbindung in der 

Testumgebung abgeschlossen und sind bereit, mit den Nutzertests zu 
beginnen. 

30. November 
2021 

NCOP1 Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung 
− Die Teilnehmer haben im Vorfeld der vorbereitenden 

Migrationsaktivitäten („pre-migration activities“) mit den Tests zur 
Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung begonnen. 

    
1. Mai 2022 
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NCOP2 Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung 

- Die Teilnehmer haben die Tests zur Netzwerkanbindung an die 

Produktionsumgebung abgeschlossen und sind bereit für die Aktivitäten zur 
Migrationsvorbereitung („pre-migration activities“).     

31. Juli 2022 

 Nutzertests  

UTA1 Beginn der Nutzertestaktivitäten 
− Die Teilnehmer haben mit den Nutzertests begonnen. 1. Dezember 

2021 

UTA2 Abschluss der Nutzertestaktivitäten 
− Die Teilnehmer haben die Nutzertests (einschließlich der Kunden- und 

Migrationstests) und die vom Eurosystem vorgegebenen verpflichtenden 
Testfälle abgeschlossen. 

30. September 
2022 

 Vertragliche und rechtliche Anpassungen  

CLA 
 

Abschluss der vertraglichen und rechtlichen Anpassungen 
− Die Teilnehmer haben die vertraglichen und rechtlichen Anpassungen 

abgeschlossen. 

30. September 
2022 

 Schulung  

IST1 Beginn der Schulungen für Nutzertests 
− Die Teilnehmer haben mit internen Schulungsmaßnahmen für die 

Nutzertestaktivitäten begonnen. 
1. September 

2021 

IST2 Abschluss der Schulungen für Nutzertests  
− Die Teilnehmer haben die internen Schulungsmaßnahmen für die 

Nutzertestaktivitäten abgeschlossen. 

 

30. November 
2021 

 Anpassungen der Betriebsabläufe  

OPA 
 

Abschluss der Anpassungen der Betriebsabläufe 
− Die Teilnehmer haben die Anpassungen der Betriebsabläufe 

abgeschlossen. 

30. September 
2022 

 Migrationsaktivitäten  

MIG1 
 

Beginn der Vorbereitung auf die Migration („pre-migration“)  
− Die Teilnehmer sind bereit, in der Produktionsumgebung gemäß 

Migrationsplan mit den Vorbereitungsarbeiten für die Migration zu beginnen 
und ihre Referenzdaten (z. B. Nutzer, Zugriffsrechte, etc.) aufzusetzen. 22. August 

2022 
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MIG2 Abschluss der Vorbereitung auf die Migration  
− Die Teilnehmer haben die Vorbereitungsarbeiten für die Migration 

abgeschlossen und sind bereit für die Inbetriebnahme. 
31. Oktober 

2022 

 Inbetriebnahme  

GLI 
 

Inbetriebnahme des T2-Services (erster Geschäftstag). 
21. November 

2022 
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